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1 Voimassa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa, 

lupamääräystä 37 koskevat päätökset sekä nyt 

voimassa oleva lupamääräys 37 

1.1 Lupapäätökset 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (nykyisin Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto) on myöntänyt Gold Fields Arctic Platinum Oy:n 

(GFAP) Suhangon kaivokselle ja rikastamolle ympäristö- ja 

vesitalousluvan (nro 122/05/1, dnro PSY-2004-Y-80). 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen (nro 56/12/2, 

dnro PSAVI/4/04.08/2012) Suhangon kaivoksen vesitalousluvassa 
tarkoitettujen rakennustöiden aloittamisesta. Tällä päätöksellä on 

muutettu ympäristö- ja vesitalousluvan (nro 122/05/1) lupamääräystä 

37. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen (nro 
45/2018/2, dnro PSAVI/3537/2017) Suhangon kaivoksen 

vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden valmistumista 

koskevan määräajan jatkamisesta ja koskien töidenaloittamislupaa. 
Tällä päätöksellä on hylätty esitys töiden aloittamisluvasta, muutettu 

lupamääräystä 37 ja lisätty lupamääräys 37 a). 

1.2 Voimassa oleva lupamääräys 37 

Lupamääräystä 37 on muutettu viimeksi 10.9.2018 aluehallintoviraston 

antamalla päätöksellä nro 45/2018/2 ja voimassa oleva lupamääräys 37 

kuuluu seuraavasti:  

Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä 
14.1.2015 mennessä ja rakennustyöt on tehtävä 14.1.2023 

mennessä uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.  

Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ELY-

keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä 

Ranuan ja Tervolan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti 

aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualueelle sekä Ranuan ja Tervolan kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuudenkymmenen (60) päivän 

kuluessa töiden päättymisestä lukien. 

2 Hakija ja yhteystiedot 

Hankkeesta vastaava  

Suhanko Arctic Platinum Oy 
Ympäristöpäällikkö 
Erkki Kantola  
Erkki@suhanko.com  
puh. 0400 892 001 
www.suhanko.com 
 

Suhanko Arctic Platinum Oy 
Projektipäällikkö 
Juha Rissanen  
Juha@suhanko.com 
puh. 040 844 6671 
www.suhanko.com 
 

 

mailto:Erkki@suhanko.com
http://www.suhanko.com/
mailto:Juha@suhanko.com
http://www.suhanko.com/
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3 Sovellettava lainsäädäntö 

Vesilain (587/2011) voimaantulosäännösten (19 luku 4 § 2 momentti) 

mukaan vesitaloushankkeeseen, jonka lupa on ollut voimassa lain 

voimaantullessa 1.1.2012, sovelletaan, mitä luvassa määrätään sekä 
ennen vesilain (587/2011) voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja 

määräyksiä eli muun muassa vanhan vesilain (264/1961) säännöksiä. 

Ympäristö- ja vesitalouslupa on tullut voimaan ennen vesilain 

(587/2011) voimaantuloa, koska Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 
(nykyisin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) on 7.12.2005 myöntänyt 

Gold Fields Arctic Platinum Oy:n (GFAP) Suhangon kaivokselle ja 

rikastamolle ympäristö- ja vesitalousluvan (nro 122/05/1, dnro PSY-
2004-Y-80). Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2007 antamallaan 

päätöksellä, joka tuli lainvoimaiseksi 14.1.2008, valitukset enemmälti 

hyläten muuttanut ympäristölupaviraston päätöksen liitteen 3 

korvaustaulukossa määrättyjä lunastuskorvauksia. 

3.1 Vesilaki (264/1961) 

Vesilain 2 luvun 12 §:ssä on käsitelty rakentamista koskevaa 

määräaikaa ja sen pidentämistä. 

2 luku 12 §: Rakentamista koskevassa lupapäätöksessä on määrättävä 

aika, enintään kymmenen vuotta, jonka kuluessa rakennustyö on 

tehtävä. Tätä aikaa voidaan, milloin erityistä syytä siihen on, ennen 

määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta kohtuullisesti pidentää. 
Jollei työtä olennaisilta osiltaan ole suoritettu ennen lupapäätöksessä 

määrätyn tai pidennetyn ajan päättymistä, on lupa ja siinä tarkoitettua 

toimenpidettä varten toisen omaisuuteen myönnetyt käyttöoikeudet 
katsottava rauenneiksi. Sama koskee myös toiselle kuuluvaa 

omaisuutta, mikäli omistusoikeus ei ole jo siirtynyt luvan saajalle. 

4 Esitys vesitalousluvan rakennustöitä koskevassa 

lupamääräyksessä esitetyn määräajan 

pidentämiseksi ja esityksen perustelut 

4.1 Esitys  

Suhanko Arctic Platinum Oy hakee ympäristölupaviraston 7.12.2005 

antaman päätöksen nro 122/05/1 lupamääräyksen 37 muuttamista. 
Lupamääräystä on muutettu viimeksi 10.9.2018 aluehallintoviraston 

antamalla päätöksellä nro 45/2018/2. 

Lupamääräys 37 esitetään muutettavaksi seuraavasti (muutettava 

teksti lihavoitu ja kursiivilla):  

Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä 
14.1.2015 mennessä ja rakennustyöt on tehtävä 14.1.2028 

mennessä uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.  

Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ELY-

keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä 

Ranuan ja Tervolan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualueelle sekä Ranuan ja Tervolan kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaiselle kuudenkymmenen (60) päivän 

kuluessa töiden päättymisestä lukien. 

4.2 Perustelut 

Kyseessä olevat vesitaloushankkeet liittyvät kiinteästi suunniteltuun 
ympäristönsuojelulain mukaiseen kaivostoimintaan. 

Ympäristönsuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisen on todettu 

vaativan voimassa olevan ympäristöluvan päivittämisen ajantasaiseksi. 
Luvan haltija on laatimassa hakemusta vuoden 2005 ympäristöluvan 

päivittämiseksi. On syytä huomata, että muutamien 

vesitaloushankkeiden toteuttaminen on ajankohtaista ja mahdollista 
vasta kaivostoiminnan aloittamisen jälkeen. Esimerkiksi Tavilammet on 

suunniteltu täytettäväksi rikastushiekalla ja Pekanlampi sivukivellä. 

Näitä toimenpiteitä ei pystytä käytännössä toteuttamaan ennen kuin 

toiminnalle on ympäristönsuojelulain mukainen lupa ja kyseisiä 

materiaaleja syntyy kaivostoiminnan seurauksena. 

Lupaprosessin vaatima aika huomioon ottaen vesitaloushankkeille 

asetettua rakentamisaikaa on tarpeellista jatkaa. Nykyisessä 

lupamääräyksessä 37 olevan määräajan noudattaminen aiheuttaisi 
yhtiölle huomattavia vaikeuksia ja olisi osittain käytännössä mahdoton 

toteuttaa. Määräajan jatkamisesta ei aiheudu ympäristön merkittävän 

pilaantumisen vaaraa. 

Hakijan käsityksen mukaan rakennustöiden tekemiselle määrätyn ajan 

jatkamiselle on olemassa vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu erityinen syy. Määräajan jatkamisella ei ole haitallisia 

vaikutuksia yleisen tai yksityisen edun kannalta, joten määräajan 

pidentämiselle ei tältä osin hakijan käsityksen mukaan ole estettä. 

Viiden vuoden jatkoaika on hakijan käsityksen mukaan perusteltua, sillä 
rakentamistyöt on aloitettu 14.1.2015 ja hankkeessa tehtävät 

rakentamistyöt väistämättä vaativat pitkän ajan. 

Lisäksi on syytä todeta, että hakija on valmistelemassa hakemusta 

voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan ajantasaistamiseksi. 

Tavoitteena on saada tätä koskeva hakemus vireille vuoden 2023 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Koska nykyisen luvan 

lupamääräyksen 37 rakennustöiden tekemistä koskeva määräaika 

päättyy 14.1.2023, halutaan määräajan pidentämisellä varmistaa, ettei 
vuoden 2005 ympäristö- ja vesitalousluvan vesitalouslupa raukeaisi 

ennen kuin luvan ajantasaistamista koskeva hakemus on saatu vireille. 

Lisäksi on huomioitava, että kannattavuusselvityksen laatiminen on 

viivästynyt ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 aikana. 
Kaivoksen rakentamista koskeva investointipäätös on mahdollista tehdä 

sen jälkeen, kun kannattavuusselvitys on valmistunut. 
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Investointipäätös tullaan tekemään todennäköisesti vasta sen jälkeen, 
kun ympäristö- ja vesitalousluvan ajantasaistamista koskevasta 

hakemuksesta on saatu täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. 

Kyseessä on hakemus voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan 

yhden lupamääräyksen määräajan jatkamiseksi. Tällä hakemuksella ei 
haeta muutosta muutoin lupapäätökseen tai muihin lupamääräyksiin. 

Pian tämän hakemuksen jälkeen, vuoden 2023 ensimmäisen 

neljänneksen aikana, jätettävässä ympäristö- ja 

vesitalouslupahakemuksessa tullaan kattavasti esittämään Suhangon 
suunniteltu, ajantasainen kaivostoiminta, sen vaikutukset, asianosaiset 

ja muut merkitykselliset seikat mukaan lukien esitys muutoksista 

lupapäätökseen ja lupamääräyksiin. Hakijan esitys on, että tämä 
jatkoaikahakemus käsiteltäisiin yhtäaikaisesti ympäristö- ja 

vesitalouslupahakemuksen käsittelyn kanssa. 

Yhtiön käsityksen mukaan määräajan pidentäminen on 

ympäristövaikutusten osalta merkitykseltään vähäinen eikä se 
sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Määräajan pidentämisestä 

ei aiheudu vuoden 2005 lupapäätöksessä arvioiduista vaikutuksista 

poikkeavia vaikutuksia.  

5 Vesitalousluvan asianosaiset 

Hakija on valmistelemassa hakemusta voimassa olevan ympäristö- ja 

vesitalousluvan ajantasaistamiseksi. Tavoitteena on saada tätä koskeva 

hakemus vireille vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.  
Asianosaiset, joita vesitalouslupa koskee, tullaan esittämään edellä 

mainitussa ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksessa. 

Viitteet 

Vesilaki 246/1961 

Vesilaki 527/2011 


